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Evoluzione del quadro normativo in materia di sicurezza dei cantieri rapportato
all'iter progettuale della Variante di Valico.

inizia l'iter A ( \ [-Decreto ANAS \

approvativo D. Lgs. 14 agosto 1336, Maggio 1999.

del progetto n. 494 P Progetto

esecutivo a.rt. 12. 1. .II piano esecutivo dei

della Variante colntlfer-we I‘.'” stima  dei primi 4 Lotti della
X di Valico Y kre ativi costi. j Claruante di Valico j

1994 1996 1998

(Legge 11 febbraio 1994, n. 109 \ (-NIR n. 1. Scavo di
Le pubbliche amministrazioni gallerie in terreni
vengono obbligate ad evidenziare grisoutosi: standard di
e a non sottoporre a ribasso di sicurezza. DPR 320/56
gara, gli oneri per dare attuazione Capo X. 20 aprile 1998.

Qi piani di sicurezza. J k j
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ITER APPROVATIVO DEL PROGETTO DELLA VARIANTE
AUTOSTRADALE DI VALICO
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La Variante di Valico, ovvero il raddoppio del tratto appenninico dell’autostrada
Al Milano-Napoli, e stata inaugurata il 23 dicembre 2015.

E costata circa 4,1 miliardi di euro.

Il tracciato della Variante di Valico si sviluppa per circa 59 km. |l progetto e stato
realizzato con 45 opere principali di cui 23 viadotti (per uno sviluppo totale di

circa 10 km) e 22 gallerie (per un totale di 29 km).
| restanti 19,7 km sono realizzati in sede naturale o trincea.

Le pendenze del profilo longitudinale si mantengono intorno al 2% e la quota
massima di valico € stata abbassata dai 716 m s.l.m. del percorso attuale a 490

m s.l.m.

Il tratto e percorso ogni giorno da un media 89.000 veicoli, con punte di quasi
25.000 camion e pullman.
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Contenuti della stima degli oneri della sicurezza del progetto di adeguamento del tratto di
attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino “Lotti 1-2-3-4".
Decreto ANAS del 1999

-La stima individua in 5% la percentuale d’incidenza degli oneri sullimporto dei lavori
soggetto a ribasso d’asta.
- il documento di stima specifica che al suo interno vengono corrisposti:
o Costi per la predisposizione di misure di prevenzione.
o Costi per I'allestimento dei dispositivi di protezione collettiva.
o Costi per 'adozione dei dispositivi di protezione individuale.
o Oneri per partecipazione a riunioni di coordinamento e di informazione.
o Oneri per formazione integrativa pronto soccorso ed antincendio.
o Oneri per la redazione e I'emissione del libretto di accoglienza di sicurezza per il
personale di impresa.
o Oneri per smaltimento di rifiuti provenienti da lavorazioni e attivita connesse.
o Stima dei costi per procedure, apprestamenti attrezzature di prevenzione

antinfortunistica e per la tutela della salute dei lavoratori.
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L’EVOLUZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN SPEA
UN PERCORSO PARALLELO ALLITER PROGETTUALE

-SCHEDE DI PER LE VARIE
LAVORAZIONI DEL CANTIERE.

CONTENUTI -RICHIAMI A

ELENCO DEGLI DI SICUREZZA.

DI RIFERIMENTO.
1999
APPROVAZIONE
ANAS

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA.

DEI ALLEGATI

Al PROGETTI
UNICO ELABORATO
1.000 PAGINE

LOTTI 1-2-3-4

TAVOLE DI CANTIERIZZAZIONE.

STIMA PARAMETRICO

LIMITI
ONERI DELLA SICUREZZA

 conesTo. )
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Evoluzione del quadro normativo in materia di sicurezza dei cantieri
rapportato all’iter progettuale della Variante di Valico.

KD. Lgs. 19 novembre 1999, h
528.

Iart. 12 del D. Lgs 494/96 viene
corretto nel seguente modo:

Il piano contiene la stima dei
relativi costi che non sono
soggetti al ribasso delle offerte

Velle imprese esecutrici. J

~

-Decreto ANAS.
Settembre 2002.
Progetto esecutivo
dei Lotti9 - 10-11
della Variante di

Q/alico /
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Contenuti della stima degli oneri della sicurezza del progetto di adeguamento del
tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino “Lotti 9 — 10 -
11. Galleria di base” Decreto ANAS del 2002

COSTI PER LA SICUREZZA

VALUTAZIONE DELLE VOCI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA PRESENTI NEI PREZZI UNITARI DI BASE ASSUNTI PER LA
FORMULAZIONE DELLA STIMA DEI LAVORI:

«Corpo Autostradale, strade di servizio, campi, cantieri, aree di deposito € 337.906,84
Viadotti Badia Nuova, Setta |, Casaglia, Stura, Montecarelli e Le Bandite € 3.276.349,34
Galleria artificiale Il Pero € 33.865,18
-Galleria Poggio Civitella, Galleria di Base e Discenderia €11.772.884,46
Sistemazione torrente Casaglia €298.502,95
-Segnaletica verticale ed orizzontali, opere di sicurezza ed opere in verde €88.316,56
«Costi di trasformazione dei mezzi d’opera e/o attrezzature in “antideflagrante” €15.573.292,98
Spese per I'attuazione dei singoli elementi del piano di sicurezza e Coordinamento €4.890.567,95
«Accordo con EG SOS 118 (Ente Gestore titolare dell’organizzazione delle emergenze e pronto soccorso) €4.542.409,79
TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA VALUTATI IN €40.814.096,03

10



Considerazioni sui contenuti della stima degli oneri della
sicurezza relativi ai “Lotti 9 - 10 - 11°.

| costi della sicurezza vengono stimati scorporando da ogni
singolo articolo utilizzato nella stima dei lavori la quota parte
afferente alla sicurezza

La loro incidenza sull’importo dei lavori ammonta a circa il
7,5%.




Evoluzione del quadro normativo in materia di sicurezza dei cantieri rapportato all’iter

progettuale della Variante di Valico.

@

-D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.

singole, a corpo o a misura...”.

computare negli oneri

| sicurezza.

all’'art.7, comma 3: “La stima dovra
essere congrua, analitica per voci

Mentre al comma 1, e spiegato cosa

N

della

/

2006

4 )

‘Decreto ANAS
Febbraio 2006.
Progetto definitivo
per appalto integrato
dei Lotti 6 — 7 della
Variante di Valico

e/

2008

+ Nel febbraio
2008, Spea
emette il PSC per
la realizzazione
dei Lotti6 -7
della Variante di
Valico

\_

J
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Riepilogo oneri della sicurezza del progetto di adeguamento del tratto di attraversamento
appenninico tra Sasso Marconi e Barberino “Lotti 6 - 7.
Emesso nel febbraio 2008

7
h [
et . et ] . ... . | Coordinament N =
L 2 Impianti per la N 5 Dispositivi di] 6 Dispositivi . . c ®
VOCI RIEPILOGO IMPORTI COSTI 1| S_e[i\f’vfl sicurezza/rilievo| SdRI?CI:me_e s 4Ief protezione | di protezione ojorveg\!anza Etl:lo\eggil =4 9 Altro (BOB) g N
S|CUREZZA logistici di impianti elimitazioni egnaletica collettiva individuale orrr:jzmne attrezzature 5 g
c
informazione '7
Al VIADOTTO MOLINO Dl € 1.519.428,06 76.421,92 339.903,17 68.324,82| 30924,81| 491.546,88 | 156.331,24 | 137.171,86 218.803,37 4,0%
SETTA
AZ|VIADOTTO SPARVO € 1.512.996,48 76.421,92 334.040,35 55.144 47| 30.924,81 502.724,76 | 174.449,32 | 136.262,13 203.028,71 4,0%
B1|GALLERIA SPARVO € 12.568.817,48 105.293,04 | 7.176.007,23 30.894,14 | 47.939,72 | 852469,39| 82.143,17 | 3.168.861,40 | 1.105.209,40 33,1%
B2 GALLERIA VAL DI € 12.763.982,13 115.432,55 | 7.378.163,32 20.167,75| 41.569,78 | 768.383,70| 55.106,96 | 3.261.087,68 | 1.124.070,40 33,6%
SAMBRO
GALLERIA BY PASS
B3 € 2.431.987,01 394,98 984.667,15 261663 659152 211.059,20 | 11.746,33 | 1.002.811,22 | 212.099,98 6,4%
TRENO NEVE
C I‘\R/IILIJII?E{YATI, TOMBINI & € 389.571,88 39.451,52 75.068,34 | 101.522,54 | 10.40740 13.70760| 16.262,86 38.617,02 94.534,59 1,0%
SISTEMAZIONE
D € 700.704,34 58.499,24 68.148,21 86.515,28 | 16.643,25 16.74502 | 23.006,27 | 139.857,20| 291.199,78 1,8%
MOVIMENTI FRANOSI
VIABILITA' DI
E |SERVIZIO & € 2.648.354,20 120.937,23 162.396,18 | 781.38551 | 533.947,20 96.319,56 6.788,03 | 133.210,24 | 278.370,27 | 535.000,00 7.0%
PROVVISORIA, BOB
F |[CAMPI & CANTIERI € 3.490.608,50 3.098.575,40 216.155,78 30.683,13 9.929,28 17.174,93 2.080,37 65.693,05 41.316,55 9.2%
G |[ALTRO 0,0%
| TOTALE GENERALE| € 38.026.450,08 | | 369142781 1673454972 118625426 | 72887775 | 2.070.131,04 | 528.004,55 | 8.083.571,80 | 356863305 s3s.00000] | 100%
9,71% 44,01% 3,12% 1,92% 7,81% 1,39% 21,26% 9,38% 1,41% 100%
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Incidenze percentuali degli apprestamenti e delle misure preventive
e protettive sugli oneri della sicurezza nei “Lotti 6 - 7”.
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1. Servizi logistici

M 2. Impianti sicurezza e loro
gestione

3. Recinzioni e delimitazioni
M 4. Segnaletica

W 5. Dispositivi di protezione
collettiva
6. Dispositivi di protezione
individuale

M 7. Coordinamento sorveglianza,
formazione e informazione

1 8. Noleggi ed attrezzature

M 9. Bonifiche da ordigni bellici
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Incidenze percentuali per la realizzazione delle singole
opere sugli oneri della sicurezza nei “Lotti 6 - 7”.

33,6

w
w
=

9,2

1. Viadotto Molino di Setta

M 2. Viadotto Sparvo
3. Galleria Sparvo

M 4. Galleria Val di Sambro

MW 5. Galleria by pass treno neve
6. Rilevati, tombini e muri

M 7. Sistemazione movimenti
franosi
8. Viabilita di servizio e

provvisoria, BOB
9. Campi e cantieri
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Considerazioni sui contenuti della stima degli oneri della
sicurezza relativi ai “Lotti 6 - 7”.

| costi della sicurezza vengono stimati analiticamente sulla base del prezzario
del CPT di Roma anno 2004, integrato con nuovi prezzi calcolati tramite
analisi di mercato, di cui ben 14 prezzi derivano da prescrizioni emesse in
applicazione delle Note interregionali.

La stima degli oneri della sicurezza viene effettuata anche attraverso Il
computo degli apprestamenti graficizzati nelle tavole di cantierizzazione.

Lincidenza degli oneri della sicurezza sull’importo dei lavori sale a circa
I’8,5%, i cui 2/3 sono dovuti alle lavorazioni di scavo delle due gallerie naturali
entrambe in classe 2.

Quasi la meta degli oneri della sicurezza e dovuto alla stima degli impianti
provvisori in galleria e alla loro gestione.

Gran parte delle prescrizioni delle Note Interregionali viene compensata
all’interno degli oneri della sicurezza. Lo spritz beton al fronte ai fini della
sicurezza dei lavori non € ancora normato dalle NIR e viene tenuto al di fuori
dei costi della sicurezza.

spea

e Atlantia
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Note Interregionali di Emilia Romagna e Toscana di ingegneria
della sicurezza nei cantieri di grandi infrastrutture .

Consapevoli dei rilevanti problemi di sicurezza associati a cantieri di scavo
moderni, tecnologicamente avanzati e complessi, le Regioni Emilia-Romagna e
Toscana decisero di dare corso ad un progetto speciale che mirava a fare
svolgere in condizioni di assoluta sicurezza i lavori per I'esecuzione dell’'opera. In
tale contesto, si stabilirono accordi con il Committente TAV e in seguito VAV per il
finanziamento e la realizzazione di un sistema di soccorso dedicato al
potenziamento dei servizi preposti al controllo e, con il supporto delle Universita di
Bologna e di Firenze, sono state progressivamente elaborate procedure e regole
tecniche per la realizzazione in sicurezza dei lavori, basate sul piu aggiornato
panorama delle conoscenze scientifiche e dei risultati di Studi e Ricerche mirati.
Le procedure e regole tecniche hanno preso il nome di “Note Interregionali Emilia-
Romagna e Toscana” ed hanno abbracciato un insieme di importanti
problematiche quali: il grisu, I'antincendio, il salvataggio, l'auto-salvataggio, la
ventilazione, il sistema di comunicazione e allarme, la sicurezza al fronte di scavo,
l'unitarieta della direzione dei lavori al fronte, le casseforme rampanti, il
coordinamento della sicurezza, i campi base.

17
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Riepilogo delle principali misure previste dalle Note Interregionali e che variano in
funzione della classe di appartenenza della galleria da scavare.

misure e apprestamenti classe 0 classe la classe 1b classe 1c classe 2 lungh.gall.
Sistema di comunicazione Si Si Si Si Si >300m
all’avanzamento e all'asta
della galleria e di allarme
configurazione ordinario ordinario antideflagrante antideflagrante antideflagrante
Ventilazione artificiale Si Si Si Si Si >50m
configurazione ordinario ordinario antideflagrante antideflagrante antideflagrante
llluminazione di emergenza Si Si Si Si Si >50m
configurazione ordinario ordinario antideflagrante antideflagrante antideflagrante
impianto di monitoraggio ed no Si Si Si Si >50m
allarme grisu e relativa
gestione
configurazione - antideflagrante antideflagrante antideflagrante antideflagrante
Veicolo di evacuazione al no Si Si Si Si >300m
fronte
configurazione - se la galleria &
>500 mt --> 2 autosalvatori
all'interno del veicolo - ordinario antideflagrante antideflagrante antideflagrante

18
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Evoluzione del quadro normativo in materia di sicurezza dei
cantieri rapportato all’iter progettuale della Variante di Valico.

Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n.81
“Testo unico in
materia di tutela
della salute e della
sicurezza nei luoghi
di lavoro”.

\_

*NIR 41. Standard di

‘DPR 207 del
sicurezza rischio di 2010.
infortunio da Regolamento
caduta gravi nei IS in
lavori a ridosso del o di
fronte di gallerie TN
scavate con tecnica pubblici.

-Decreto Legislativo

Qradizionale. \

(Perizia di Variantel\

Lotti 6 — 7 della

(Procedura Spea SLD

PSC. Chiarisce come

del 3 agosto 2009 n.
106. DLgs correttivo
del Testo Unico della
sicurezza D.Lgs.
81/08.

.

Variante di Valico.
Marzo 2010. Viene
riconosciuto lo spritz
beton al fronte negli

ripartire i costi delle
opere, tra oneri
della sicurezza,
base d’asta e spese

\ oneri della sicurezza/

{enerali. /
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Tabella esplicativa, tratta da procedura SPEA, che ripartisce i costi delle seguenti categorie tra oneri della sicurezza, base d’asta e spese generali

ol . 8
S8l 8¢
Apprestamenti e misure preventive e protettive 95’ 2¢ 22 Commento
o|d 3 »no
.U_) — © O
Q
Attrezzatura per gestione emergenze in galleria (arca, veicolo di evacuazione al fronte) X
Informazioni ai lavoratori sulla gestione delle emergenze X
Infermeria all'interno del campo base X
Reperibilita di medico per lavori in sotterraneo X L'organizzazione del servizio di pronto soccorso aziendale e il suo raccordo con
il SSN ¢ a carico del datore di lavoro (DM 388/03)
Baraccamento ad uso locale pronto soccorso X
Altre spese per il personale per la gestione delle emergenze X
Esercitazione evacuazione cantiere, comprensiva di illustrazione delle procedure da parte del X
preposto
X

Fornitura e posa di estintori

limmnmmimamta Al viAacaAldanaAcanmtbAalamcammAdiciamAanmacanmdn

Manutenzione e pulizia baraccamenti

Solo per servizi logistici ed assistenziali

Cala mar mamiizi lacintini ~d ancin tamoin B

| Solo per servizi logistici ed assistenziali ]

e e e X
llluminazione fissa posata su recinzioni o simili X
Automezzo idoneo ad ambienti con presenza di gas, per I'evacuazione di emergenza dei X
lavoratori
Impianto di ventilazione provvisoria in galleria X
Esecuzione di misurazioni di portata e prevalenza dell'aria di ventilazione delle gallerie X
Impianto antincendio in galleria X .
Impianto di illuminazione di emergenza in galleria X Innovato dalla NI 41: se strutturale preV|St0 dal
‘ : ‘ rogettista. L’applicazione ulteriore di spritz al
Trattamento di parete di scavo con spritz beton X X proget PP : alsp :
fronte in funzione della sicurezza dei lavoratori |
B o . X 1 ériconosciuta negli oneri della sicurezza -
Dispositivi antideflagranti per modifica mezzi X
Vasche di lavaggio X
Piazzole per il lavaggio delle autobetoniere X
Armatura delle pareti di scavo X Le protezioni contro il seppellimento negli scavi devono essere previste nel
progetto. Lo specifica il Testo Unico sulle Costruzioni.
Paratie per armatura pareti di scavo X Le protezioni contro il seppellimento negli scavi devono essere previste nel
progetto. Lo specifica il Testo Unico sulle Costruzioni.
Dispositivi di protezione individuale X
Dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti X
Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove vengono esplicitate le procedure X

previste per lo svolgimento delle operazioni

20
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TAB. 2.1.a — Lavoratori medi impegnati nei lotti emiliani attivi' per ampliamento A1

Numero medio lavoratori (Emilia-Romagna)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 | 2009 | 2010 | 2011 2012

Lotto 0 // // /l // 70 100
Fine lavori
Lotto 1 71 211 341 197 maggio 0
Lotto 2 129 445 240 39 0 0
Lotto 3 68 225 218 58 0 0
Lotto 4 72 | 205 | 195 | 126 |Finclavoripo,
giugno

Lotto SA 32 161 210 192 175 77
Lotto 5B /l // /! // 55 130 156 124 126 115
Lotto 6-7 /! // // // n.p n.p. 62 131 404 422
Lotto 9-10 0 192 332 268 312 403 356 326 201 70

1 Fonte Spea Ingegneria Europea SpA
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TAB. 2.1.b —Lavoratori “equivalenti” impegnati nei lotti toscani per ampliamento Al

opera lotto tipologia 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 2010 2011 | 2012
L11 affidataria 7 64 118 107 59 112 95 24
subappalt. 35 68 110 98 135 145 121 45
affidataria 10 31 70 105 253 222 81 32 1
VAV L2 subappalt. 10 37 52 72 110 49 31 10 0
L13 affidataria nd 25 131 181 180 96 33
subappalt. o 34 64 56 67 50 24
Barb affidataria . 32 63
Calenz. e Iniziata nel 2011 5 4
Lotti affidataria 10 47 61 45 13 oletat
TERZA 0-2-3 subappalt. 84 79 61 46 7 compietata
CORSIA Lotti affidataria 148 226 254 | 140 202 105 26
4-5-6 subappalt. 140 143 136 29 65 26 4
. affidataria 41 71 95 73 63 90 54 14
Lotti 7-8
subappalt. 38 40 31 40 9 37 24 0
TOTALE 114 | 315 | 775 | 1051 | 1287 | 944 1011 720 | 258
Circonv. Firenzuola affidatarie .. 58 18 .
(opera access. VAV) subappalt. Iniziata nel 2008 10 8 Ultimata
I dati sul n° lavoratori del versante toscano non sono paragonabili a quelli forniti nei precedenti report. Avendo
rilevato incertezze e possibili errori nelle anagrafiche, abbiamo recuperato 1 dati complessivamente piu affidabili,
ovvero 1l n° di lavoratori equivalenti calcolati in base al n° di ore lavorate.

! Fonte Spea Ingegneria Europea
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Tab.4.1.1 - Totale infortuni Cantieri VaV e 3“corsia, compresi gli infortuni in itinere, per classi di
durata ed anno

anno 1-3 gg % 4-30 gg % >30gg % tot %
2002 5 18,5 16 59,3 6 22,2 27 1,2
2003 6 10,7 32 57,1 18 32,1 56 2,5
2004 11 10,4 66 62,3 29 27,4 106 4,7
2005 25 13,7 106 57,9 52 28,4 183 8,2
2006 10 5,1 143 73,3 42 21,5 195 8,7
2007 25 8,2 195 63,7 86 28,1 306 13,7
2008 38 10,6 221 61,6 100 27,9 359 16,0
2009 46 12,3 219 58,4 110 29,3 375 16,8
2010 54 16,1 185 55,1 97 28,9 336 15,0
2011 17 8,5 111 55,5 72 36,0 200 8,9
2012 9 9,6 50 53,2 35 37,2 94 4,2
totale 246 11,0 1344 60,1 647 28,9 2237 100,0
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Emilia Romagna, periodo 2003-2012

Infortuni > 3 gg = n° 897
di cui: 3 mortali, 8 in itinere e 4 incidenti stradali (non in itinere)

Toscana, periodo 2004-2012

Infortuni >3 gg = n°866
di cui: 3 mortali, 22 in itinere
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Tab n° 4.2.2.- Distribuzione infortuni gravi e gravissimi per sede di lavoro- Periodo 2003-2012

sede attivita Inf > 30 gg % sede attivita Inf >90 gg %
Discarica 15 M 26 Discarica 5 - T
Galleria 309 53,6 > Galleria 81 (| 51,3
Imp.edifici esterni 4 57— Imp.edifici esterni 1 T~—06_~—
Incidenti Stradali 20 3,5 Incidenti Stradali 6 3,8
Non deducibile/altro 27 4,7 Non deducibile/altro 8 5,1
Piazzale 69 12,0 Piazzale 18 11,4
Ponte 2 0,3 Ponte 0 0,0
Rilevato 12 2.1 Rilevato 3 1,9
Scatolare 3 0,5 Scatolare 2 1,3
Servizi di Cantiere 56 9,7 Servizi di Cantiere 16 10,1
Viabilita secondaria 20 3,5 Viabilita secondaria 5 3,2
Viadotto 40 6,9 Viadotto 13 8,2
totale 577 100 totale 158 100
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1733

infortuni totali
compresi 6 mortali
4 esterno - 2 galleria

864 in esterno

—
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/

855 in esterno

‘ 869 in galleria

803 in galleria
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a) tutti gli infortuni
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Fig. 4.2.7— Distribuzione degli infortuni e delle durate medie per sede delle lesioni
nel periodo 2003-2012 (esclusi mortali e incidenti stradali)
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Tab. 4.2.8 - Indice di Frequenza e Gravita degli infortuni superiori a tre giorni esclusi infortuni in
itinere (VAV e Terza corsia)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
N° infortuni 27 83 135 151 241 278 299 263 174 82
N° giorni
inabilita
temporanea 1193 2527 3599 3832 8596 10575 9272 10146 6863 3506
N° ore
lavorate 171020 | 681496 | 1747148 | 1840601 | 2224783 | 3141048 | 3044359 | 3098402 | 2766048 | 1845415
Indice di
frequenza 157,9 | 121,8 77,3 82,0 108,3 88,5 98,2 84,9 62,9 44,4
Indice di
gravita 7,0 3,7 2,1 2,1 3,9 3,4 3,0 3,3 2,5 1,9

30




Art. 132. Varianti in corso d'opera spea
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ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore
dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per
I'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualita dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione
progettuale;

C) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto
0 in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile

del procedimento ne da immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

e-bis) nei casi di bonifica e/0 messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte
quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Le tappe significative della TBM «Martina»




: . _ spea
La TBM «Martina», utilizzata nello scavo della galleria Sparvo
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Indici di frequenza infortuni per WBS:
M viadotti ove presenti e dati disponibili

108

B Opere Sotteraneo m Opere all'esterno

56

54

2425

21

0

lotto 17

lotto 12

(TBM) 910,11
Variante di Valico

lotto 5A lotto 5B lotti 6.7 lotti

Indice di frequenza e gravita
per Appaltatore e per opera.
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160

Indice di frequenza
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o o o o o
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Al VdV lotto 5A - ATl Impresa

Al VdV lotto 5B - CMB

Al VdV lotto 6/7 - TOTO

A1 VdV lotto 9-10-11 (GdB) - Todini

Al VdV lotto 12-ATI BTP SALINI

Al VdV lotto 13 -Toto - Pavimental

AlVvdV lotto 17 - Coestra

Variante di Valico

A1 VdV Sv. Rioveggio - ICG2

Al VdV compl. Aglio - Barb. (GdB, L.12, R. A1) - Pav. -7

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

0,5

Indice di gravita

e (milion) | ‘II_F 5,o| "G
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Misure adottate dai CSE nei cantieri VAV.

- Integrazione assistenti DL/assistenti CSE per ottimizzare il sistema di verifica e
controllo h24 dei lavori in galleria. Con la formazione del personale tecnico della
Direzione Lavori di Spea eseguita anche dai CSE con riferimento anche ai rischi
analizzati all'interno dei POS dell’ Appaltatore.

- Partecipazione congiunta di DL e CSE alle riunioni di coordinamento e  ai
sopralluoghi.

- Verifiche degli accessi in cantiere (Progetto Monitor VAV), verifiche mezzi in
assetto ordinario e AD.

- Mezzi di cantiere:

4.1. installazione dei tettucci di protezione sui cestelli dei sollevatori telescopici
durante il montaggio centine e catene;

4.2. montaggio dei filtri antiparticolato per la riduzione dei gas di scarico dei mezzi;

4.3. utilizzo di carro idraulico per il montaggio delllarmatura del rivestimento
definitivo e dell'impermeabilizzazione.

spea

e Atlantia
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Spea| e ISTRUZIONE TECNICA Rif: IT/SIC/005
p.umrm- europea Rev: 0
SICUREZZA E SPP Data: 24/03/09
ACCESSO ALLE GALLERIE IN . )
COSTRUZIONE Pagina 17 di 17

ALL. 1 MODULO DI ATTESTAZIONE
dell’avvenuta consegna della presente istruzione tecnica - IT/SICI005 Accesso alle
gallerie in costruzione — di partecipazione alla riunione di informazione e
dell'eventuale addestramento all’utilizzo di DPI
(da separare e inviare a Sicurezza e SPP).

> [89)...., 2)...06-02-201Z ...

() an.

Questo fascicolo & stato consegnato al lavoratore (3) EACEMUSEN TreduTiT in forza all'ufficio
Direzione Lavori di (4).. 324 A KA R VoG ., durante una

riunione di informazione in cui il (5) 92€?A55C5E ha provveduto ad

illustrarne il contenuto.

Durante la riunione il lavoratore & stato/ren-é-stato (6) addestrato all'utilizzo dell'autosalvatore, con

un DPI da esercitazione

Il lavoratore ha compreso pienamente le istruzioni ricevute e si impegna ad esercitare la propria

attivita lavorativa nel pieno rispetto di quanto indicato.

(1) Localita @ Data
(3) MNome e cognome del laveratore (4) Ufficlo di DL del lavoratore
(5) ~ Direttore Lavori, RSPP, ASPP, CSE (6) Barrare la voce non comella

(7) Firma del lavoralore (8) Firma di colui che ha illuslrato fistruzione tecnica

spea

ENGINEERING

]
e Atlantia

ingegneria MODULO DI ATTESTAZIONE Rif: ITX/SIC/014
europea INFO FORMAZIONE RICEVUTA Rev: 0

spea

SICUREZZA E SPP Pagina 1 di1

MODULO DI ATTESTAZIONE

del’avvenuta consegna dell'istruzione tecnica — IT/SIC/010 ‘DISCIPLINA DEI LAVORI IN
QUOTA - di partecipazione alla riunione di informazione/formazione e dell’eventuale
addestramento all’utilizzo di DPI

{da separare e inviare a Sicurezza e SPP).

Tk ve VBaL(op 27& (M.

di (4)PWNWWD¢»‘—"’9*J>(_°4D .................. , durante una

riunione di informazione/formazione in cui il (5) ...l AT ha provveduto a
illustrarne il contenuto.

Durante la riunione il lavoratore ‘& stato/mené-stato’ (6) addestrato all'utilizzo delle ‘imbracature di
protezione contro le cadute dall’alto’, con un DPI da esercitazione.

Il lavoratore ha compreso pienamente le istruzioni ricevute e si impegna a esercitare la propria
attivita lavorativa nel pieno rispetto di quanto indicato.

Firma (7)

FIrma (8) /o omeeveomsmsee el

(1) Localita (2) Data

(3) Cognome e nome e del lavoratore (4) Ufficio del lavoratore

(5) Direttore Lavori, RSPP, ASPP, CSE, RU (6) Barrare la voce non corretta

(7) Firma del lavoratore (8) Firma di colui che ha illusirato Iistruzione
tecnica
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Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DA PARTE DEL
CSE AGLI 1ISPETTORI-ASSISISTENTI DELLA DIREZIONE LAVORI E
ASSISTENTI DEL CSE RELATIVAMENTE ALL'AGGIORNAMNTO DEL
POS DELL'APPALTATORE(SCHEDA OPERATIVA N.8)

Autostrada A1 Milano-Napoli

Adeguamento del tratto di atiraversamento appenninico tra Sasso Marconi e
Barberino di Mugello

Tratta: la Quercia — Badia Nuova

SubTratta: Val di Sambro — Badia Nuova

Lotti 6-7 - Contratto d'Appalto n. rep. 20068 del 06.06.07 — Codice d'Appalto n.
745/A01

1| CSE il giorno 22/09/09 ha approfondito e illustrato agli ispettori-assistenti della
direzione lavori e assistenti del CSE, i contenuti dell'aggicrnamento del POS
dell'appaltatore in particolare la scheda operativa n. 8 relativa all'esecuzione dei
pali del dimetro 1000 e 2300 dei pozzi di fondazione delle pile e spalle dei viadotti
(Molino di setta e Sparvo.)

Tutti gli argomenti trattati sono stati illustrati a mezzo della schede operative di
seguito elencate:

— SCHEDA OPERATIVA N. 8 - ESECUZIONE DEI PALI DEL
DIAMETRO 1000 E 2300 DEI POZZI DI FONDAZIONEDELLE
PILE E SPALLE DEI VIADOTTI (Molinc di setta & Sparvo).

Inlotre Il CSE ha ribadito agli ispettori-assistenti della direzione lavori e assistenti al
CSE come piu volte verbalmente ha fatto, la totale disponibilita del CSE sia per
quanto riguarda eventuali chiarimenti richiesti , sia per quanto riguarda la totale
reperibilita in caso di necessita per ore 24 (laveri diurni e notturni).

Inoltre il CSE illustrera successivamente gli approfondimenti delle nuove
lavorazioni che saranno oggetto di integrazioni di POS gia emessi, o di nuovi POS.

IL CSE
Geom. Paolo Turco
"
_EJ_ v

PARTECIPANTI ALLA FORMAZIONE:

ASS.TE CSE TRISTANO MATTEO

1SP: ZAINA DAVIDE
ROMEO ANNUNZIATO
ASS.TILAVORL:  GIANOTTI MATTEO o
VENDEMIA CIRC ) «—«déﬂﬁ—-—

BUNNI ADEL /(M,@v
RESP. LABORATORIO: GRUTTADAURIA MARCO M%

LAGARO

SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.

RAPPPORTO DI SOPRALLUOGO

DEL 21/03/2013
PARTECIPANTI RUOLO IMPRESA

1) Perretta Alberto 1) Capo Cantiere 1) Lagaro Scarl

2) Leonardo Luchi 2) Assistente CSE 2) SPEA ingegneria eurcpea

3) Stefano Marchi 3) Tecnico Specializzato 3) Mirettl
AREA DI LAVORO / OPERA ATTIVITA IN CORSO IMPRESE

1) Galleria Val di Sambro 1)  Attivita all’esterno 1) Lagaro scarl

Imbocco Nord 2) Trasporto cs 2) America Rent

ESITO DEI.LA VERIFICA

N. 1 RILIEVI / DIFFORMITA CON PRESCRIZIONI

NOTE / OSSERVAZIONI SULLA VERIFICA

Wal di Sambro: Imbg;;;g unrd VER]EIQA M Zj AD

e condotte da tecnico.

Le vei
MMMM@MMUMMEIHE@M

s Pala gommata CAT 966G (matr. A-001)
« Escavatore New Hollande kobelco E485 (matr. A-119)
+  Furgone Bremach (matr. A-073)
+ Sollevatore F.Ili Dleci 60.16 (matr. A-119)
«  Autobetoniera Astra targa BN575DM (matr. E-018)
La verifica sul mezzi sopra riportati ha dato esito positivo.
Si allega rapportino di lavoro della ditta Miretti «

Firme

Partecipante Firma

Perretta Alberto M —
Luchi Leonardo _,,:‘/"5!! . _/,6 { -

LAGARO SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.

Sede Legale: Garpi (MO) Via Carlo Pisacane n. 2 - 41012 Garpi MO Tel. 059 6322111 Fax 059681079
Iscritta Registro Imprese di Modena, Codice Fiscale e Partita VA n. 03026440364

Iscrilta al RE.A. n. 361805

Capitale Sociale L.v, € 50.000,00
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Attivita adottate dai CSE nei cantieri VAV.

- Impianti di ventilazione: 'esempio della Galleria di Base (Lato BO) con la
realizzazione di un sistema di ventilazione nei cunicoli di prospezione su
entrambi | fronti attivi.

- Montaggio di sistemi innovativi di nebulizzazione aria/acqua per la riduzione
delle polveri al fronte.

- Lutilizzo del nastro trasportatore per lo smarino della Galleria di
Base/Imbocco Galleria dal piazzale di Imbocco all’area di deposito definitiva
con la riduzione del rischio investimento da parte dei mezzi circolanti sul
piazzale.

- Redazione di POS contenenti tavole tipologiche esplicative
dell’'organizzazione delle lavorazioni con le relative misure di prevenzione e
protezione.

- Monitoraggio per presenza grisu condiviso con le imprese, sia in continuo
che puntuale attraverso il rilevamento manuale, i monitoraggi sono stati
oggetto di controllo anche da parte del CSE, quali documenti a corredo della
documentazione per la sicurezza.

38




» » 09/09/2011 10s6k

» -
’ { |

X o

A —— L)







POS grafico per I'esecuzione delle dime di attacco delle gallerie naturali
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POS grafico per 'esecuzione dei pozzi di fondazione delle pile dei viadotti g
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PARTICOLARE spea
APPRESTAMENTI ENGINEERING

POZZI
,....Atlantiac

i

Gru a torre o autogri
per fornitura materiali,
sollevamento e trasporto
all’esterno con cassone
del materiale di scavo.

Stazione di ventilazione
con generatore e relativo
aerotubo per la
ventilazione artificiale delle
aree oggetto dei lavori

Scala di accesso . -
!

Corona h > 1mt

con funzione anche
di parapetto

il

-\_ 4 - S /
\>§4 Scala di accesso alla marinara

: ,,q con protezione \Q\Q\
R

f <
n == Impianto d'illuminazione
4 . d’emergenza
Pompa idraulica|] « / \ \>/
centrifuga perf] ‘- - . Dispositivo di segnalazione
/ drenaggio acqua {| - /{/>>< insalubritd dall’aria
AT NN \ —
/ \/\ T = ?/ a
A =3
s

K
2D
>

2
N
>
>
Z

X

%

SCA
N

//\\//

NOTA BENE :

Rischi

NELL'EVENTUALITA' DI PRESENZA DI ACQUA
DURANTE L’ESECUZIONE DEGLI SCAVI L'MPRESA, IN ACCORDO CON
LA D.L. DOVRA' ADOTTARE | MEZZI PIU" OPPORTUNI PER MANTENERE
COSTANTEMENTE ASCIUTTO IL FONDO DELLO SCAVO E TAU
MEZZI DOVRANNO ESSERE SEMPRE MANTENUTI IN PERFETTA
) | EFFICIENZA. INOLTRE, L'MPRESA, DOVRA' PREVEDERE E
#> | PROVVEDERE, DURANTE TUTTA LA DURATA DEI LAVORI, AL REGOLARE
DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI ALLO SCOPO DI EVITARE
RISTAGNI NEI PIANI DI LAVORO E VERSAMENTI NEGLI SCAVI APERTI.
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oL PARTICOLARE
RIPOLI : :
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Scala di Fari
accesso SOS

Fari

Barella
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